



Общество с ограниченной ответственностью
«Центр управления проектами»

454084, г. Челябинск
ул. Каслинская, 5
Тел. +7(351)750-71-71
info@develop-man.ru

ИЗМЕНЕНИЕ № 6 к Проектной декларации от 25.04.2013г. 82 - квартирного жилого дома № 5 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, с количеством этажей 18, расположенного по адресу мкр 34-й, в границах: ул 250-летия Челябинска, ул. Академика Королева, ул. Бр.Кашириных-ул. Первая в Центральном районе города Челябинска Челябинской области (размещенной на сайте www.develop-man.ru)

14.07.2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

Пункт 1.7 читать в следующей новой редакции:

Финансовый результат на 31.03.2014 года: 117 903 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности на 31.03.2014 года: 2 053 682 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности на 31.03.2014 года: 1 004 895 тыс. руб.

Пункт 2.2. читать в следующей новой редакции:

2.2 Этапы реализации проекта строительства:

Монтаж коробки здания – декабрь 2013г.;

Отделочные работы – март 2014г.;

Остекление – декабрь 2013г.;

Отделка фасада – апрель 2014г.;

Специальные инженерные работы – март 2014г.;

Благоустройство территории – май 2014г.;

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 октября 2014 г.

Срок реализации проекта – 18 мес. после начала работ.

Пункт 7 читать в следующей новой редакции:

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – 31 октября 2014 г., передачи квартир (объектов строительства) Участнику долевого строительства – в течение 2-х месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

Управляющий



ИП Исмаилов М.Е.